

VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.21/2023 DEL 11.10.2023

Oggetto: Realizzazione reti di distribuzione di gas metano nella zona artigianale del Comune di Fallo – Approvazione variante al Quadro economico

Premesso che:

- In ottemperanza al Verbale dell'Amministratore unico n.20/2023 del 09/08/2023 il Responsabile Unico del Procedimento in data 19/09/2023 ha inviato la Richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione reti di distribuzione di gas metano nella zona artigianale del Comune di Fallo, consultando le ditte che hanno manifestato l'interesse all'affidamento degli stessi;
- il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.395 del 04/10/2023 ha comunicato all'Amministratore Unico che con verbale di gara del 04/10/2023 la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte da parte degli operatori economici consultati e che uno di questi ha comunicato che non è stato possibile formulare un'offerta in termini percentuali, in quanto i prezzi applicati nell'allegato F.1 "Elenco prezzi unitari" – sono inferiori al Prezziario Regionale attualmente in vigore;

Vista la nota prot.n.396 del 04/10/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto al Progettista, di verificare se i prezzi applicati fossero inferiori al prezziario regionale vigente ed eventualmente di aggiornare la documentazione tecnica prendendo come riferimento i prezzi riportati nel più recente Prezziario della Regione Abruzzo;

Considerato che:

- il Progettista ha trasmesso con nota del 06/10/2023 acquisita in pari data al prot.n. 399 i documenti tecnici aggiornati composti da:
C – Quadro economico – Rev.01
F.1 – Elenco prezzi unitari – Rev.01
F.2 – Computo metrico – Rev.01
- con l'aggiornamento dei documenti tecnici, l'importo complessivo del progetto diventa di € 84.000,00 mentre quello dei lavori € 56.610,04 al netto dell'IVA di legge;

Ritenuto pertanto di dover riapprovare il Quadro economico dei lavori di Realizzazione reti di distribuzione di gas metano nella zona artigianale del Comune di Fallo secondo la documentazione tecnica inviata dal progettista.

Considerato che:

- i lavori previsti dal progetto risulta di importo inferiore a € 150.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del d.Lgs 23/2023;
- la Sangrogest srl non dispone di un albo fornitori da consultare per l'affidamento di lavori.

Pertanto si

DELIBERA

Di approvare la documentazione tecnica rimessa dal Progettista in data 06/10/2023 relativa ai lavori di Realizzazione reti di distribuzione di gas metano nella zona artigianale del Comune di Fallo, composta da:

- C – Quadro economico – Rev.01
- F.1 – Elenco prezzi unitari – Rev.01
- F.2 – Computo metrico – Rev.01

Di dare atto che con l'aggiornamento dei documenti tecnici, l'importo complessivo del progetto diventa di € 84.000,00 mentre quello dei lavori € 56.610,04 al netto dell'IVA di legge.

Di ritrasmettere agli operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse la Richiesta di offerta allegandovi la documentazione tecnica aggiornata, per formulare la loro migliore offerta.

La seduta viene sciolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Casciato Dott.ssa Nice

L'amministratore Unico
Fioriti Ing. Francesco

